



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

## NOTIFICARE PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR DE PROIECT

Având în vedere faptul că perioada 18.12.-29.12.2017 este o perioadă de concedii pentru majoritatea întreprinderilor, echipa de management a proiectului „Cercetări asupra dezvoltării de materiale avansate și optimizare multiscalară prin integrarea materialelor nano-structurate în sisteme energetice avansate -MultiScale”, Nr. Contract: 8/01.09.2016, ID P\_40\_279, cod MySMIS 105531 aproba extinderea Calendarului estimativ de desfășurare a competiției de proiecte până la data de 31.01.2018, cu 3 etape distincte de selecție la următoarele date: 03.01.2018, 19.01.2018 și 01.02.2018 în ordinea cronologică a propunerilor de proiect primite de la întreprinderi.

Astfel, noul Calendarul estimativ de organizare și desfășurare a Competiției va fi:

Nr. Crt.	ACȚIUNEA	Termen limită
1	Publicarea documentației și a formularelor privind procesul de selecție la adresa <a href="http://www.multiscale.ro">www.multiscale.ro</a>	18.12.2017
2	Primirea propunerilor conform formularelor publicate online la adresa <a href="http://www.multiscale.ro">www.multiscale.ro</a>	18.12.2017 -31.01.2018
3	Publicarea listei de propuneri eligibile	03.01.2018 19.01.2018 01.02.2018
5	Evaluarea propunerilor de parteneri -Eligibilitatea propunerii de selecție a partenerilor - Evaluare tehnică, științifică și financiară	03.01.2018- 08.01.2018 15.01.2018-19.01.2018 01.02.2018-06.02.2018
6	Publicarea rezultatelor și transmiterea invitației de semnarea a contractului	09.01.2018 22.01.2018 07.02.2018
7	Semnarea contractelor subsidiare	10.01.2018 - 19.01.2018 23.01.2018- 26.01.2018 08.02.2018- 16.02.2018

Echipa management proiect:

1. Manager proiect - Prof. Dr. Ing. Eden MAMUT
2. Manager financiar - ec. Mariana IANUS
3. Responsabil tehnic administrativ- Ing. Laurențiu SIRBU
4. Consilier juridic: Cjc. Loredana Maximiliana DAN
5. Responsabil resurse umane: Ec. Constantin POPESCU