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NOTIFICARE PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR DE
PROIECT

Avand in vedere faptul ca perioada 14.08.2018-07.09.2019 este o perioada de concedii pentru
majoritatea intreprinderilor, echipa de management a proiectului ,,Cercetari asupra dezvoltarii de
materiale avansate si optimizare multiscalara prin integrarea materialelor nano-structurate in
sisteme energetice avansate -MultiScale”, Nr. Contract: 8/01.09.2016, ID P_40_279, cod MySMIS
105531 aproba extinderea Calendarului estimativ de desfasurare a competitiei de proiecte pana la
data de 27.09.2018, in ordinea cronologica a propunerilor de proiect primite de la intreprinderi.

Astfel, noul Calendarul estimativ de organizare si desfasurare a Competitiei va fi:

Nr. | ACTIUNEA Termen limita
Crt.
1 Publicarea documentatiei si a formularelor privind procesul | 14.08.2018

de selectie la adresa www.multiscale.ro

2 Primirea propunerilor conform formularelor publicate | 14.08.2018-27.09.2018
online la adresa www.multiscale.ro

3 Publicarea listei de propuneri eligibile 28.09.2018

5 Evaluarea propunerilor de parteneri 28.09.2018-11.10.2018
-Eligibilitatea propunerii de selectie a partenerilor
- Evaluare tehnica, stiintifica si financiara

6 Publicarea rezultatelor si transmiterea invitatiei de | 12.10.2018
semnarea a contractului
7 Semnarea contractelor subsidiare 22.10.2018-02.11.2018

Echipa management proiect: |
1. Manager proiect - Prof. Dr. Ing. Eden MAMUT ER B

2. Manager financiar - ec. Mariana IANUS

3. Responsabil tehnic administrativ- Ing. Laurentiu SIRBU (_%/L/

4. Consilier juridic: Cjc. Loredana Maximiliana DAN %

5. Responsabil resurse umane: Ec. Constantin POPESCU —ﬁé{%(&ﬂ’
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